Протокол №1
заседания общественной комиссии о  ходе выполнения работ по благоустройству  парка ДК в рамках программы «Формирование современной городской среды»  в 2022г.
в Симском городском поселении. 
                                                                                                   21 марта  2022 года.

   Общественная комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Лисин Андрей Геннадьевич – заместитель главы Симского городского поселения
Секретарь комиссии:
Волкова Елена Николаевна – начальник экономического отдела администрации Симского городского поселения
Члены комиссии:
Яровикова Ирина Владимировна – депутат Совета депутатов Симского городского поселения;
Булыкин Андрей Леонидович - депутат Совета депутатов Симского городского поселения;
Иванов Александр Виленович - депутат Совета депутатов Симского городского поселения;
Кораблев Виктор Геннадьевич – депутат Совета депутатов Симского городского поселения;
Заико Вячеслав Яковлевич – председатель Совета депутатов Симского городского поселения Енбеков Сергей Николаевич – директор УК ООО «Жилкомсервис».
Приглашенные 
Кабанов А.А.- Подрядчик Индивидуальный предприниматель
Абрамян Т.С.- Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «Уралспецстрой».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О ходе реализации  мероприятий по  общественной   территории парк Дворца культуры  в 2022году.

Комиссия  рассмотрела следующие документы:
- Муниципальный контракт 01693000629210000520001 от 06.12.2021г на выполнение работ по благоустройству парка дворца культуры в г. Сим Челябинской области(устройство пешеходных дорожек вокруг здания ДК, в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Подрядчик ООО «Уралспецстрой».  Срок выполнения работ  01.06.2022г – 31.07.2022г.
- Муниципальный контракт №27 от 01.03.2022г.  на поставку системы видеонаблюдения в парке ДК в г. Сим Челябинской области, в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Подрядчик ИП Кабанов А.А. Срок выполнения работ  01.06.2022г – 31.07.2022г.
Комиссия выслушала подрядчиков. Подрядчики готовы  выполнить работы  в установленные контрактами сроки.
Председатель комиссии                                                     Лисин А.Г.

Секретарь комиссии                                                          Волкова Е.Н.
